

工程质量合格确认书

项目名称		晋能控股装备制造集团大峪煤业有限公司 60万吨/年矿井减量重组项目			
项目地址		山西省长治市上党区荫城镇庄头村			
设计规模		60万吨/年			
开工日期		2022年3月11日	竣工日期		2022年8月11日
参建单位	建设单位	大峪煤业有限公司		资质	等级
	勘察单位				
	设计单位	太原正越工程设计有限公司		煤炭行业(矿井、选煤厂)专业	甲级
	施工单位	陕西耀杰建设集团有限公司		矿山工程施工总承包	二级
		晋城金成矿山建筑工程有限责任公司		矿山工程施工总承包	壹级
监理单位	山西源乾煤炭工程监理有限公司		矿山工程监理	甲级	
单位工程	分类	设计(个)	竣工(个)	合格(个)	不合格(个)
	合计	7	7	7	0
	矿建	5	5	5	0
	土建	0	0	0	0
	安装	2	2	2	0



<p>建设项目设计概况</p>	<p>山西晋煤集团大峪煤业有限公司是经山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导小组办公室以晋煤重组办发[2009]67号文件批准的兼并重组整合矿井。2020年2月19日经山西省钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展领导小组煤炭行业办公室、山西省钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展领导小组综合办公室以晋煤化解产能办发[2020]4号文件批准减量重组方案，矿井设计生产能力60万吨/年。</p> <p>太原正越工程设计有限公司受山西晋煤集团大峪煤业有限公司委托，编制该项目的初步设计及安全专篇等设计文件。长治市行政审批服务管理局于2021年9月23日以长审管批[2021]423号《长治市行政审批服务管理局关于山西晋煤集团大峪煤业有限公司矿井减量重组项目初步设计的批复》，对该初步设计进行了批复。山西省应急管理厅、山西省地方煤矿安全监督管理局于2022年2月22日以晋应急发[2022]62号《山西省应急管理厅山西省地方煤矿安全监督管理局关于山西晋煤集团大峪煤业有限公司矿井减量重组项目（大峪井田）安全设施设计的批复》，对该安全设施设计进行了批复。</p>		
<p>建设项目实际完成情况</p>	<p>矿井设计单位工程共7个： 矿建工程共5个，竣工5个，合格5个，完成率100%； 机电安装工程共2个，竣工2个，合格2个，完成率100%。</p>		
<p>单位工程质量验收概况</p>	<p>矿井设计单位工程共7个： 矿建工程共5个，验收5个，合格5个，合格率100%； 机电安装工程共2个，验收2个，合格2个，合格率100%。</p>		
<p>主体企业确认意见</p>	<p style="text-align: center;">合 格</p>		
<p>主体企业： (盖章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>质量监督站： (盖章)</p> <p>站长签字：_____</p> <p>年 月 日</p>	<p>二级公司： (盖章)</p> <p>法人签字：_____</p> <p>年 月 日</p>	<p>建设单位： (盖章)</p> <p>法人签字：_____</p> <p>年 月 日</p>

