

山西煤炭运销集团孟县恒泰常顺煤业有限公司矿井延深开采二水平项目已认证单位工程明细表

类别：矿建工程

序号	单位工程名称	工程内容	单位	工程量	设计单位	监理单位	施工单位	开竣工时间		认证等级		抽查等级		工程性质		备注
								开工	竣工	优良	合格	优良	合格	主要	一般	
1	进风行人斜井井筒	前60m浇筑、锚网索喷	米	512.2	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	武汉钢铁集团宏信置业发展有限公司	2018.08.06	2021.10.28	合格		合格	√	√		
2	二水平井底车场	锚网索喷	米	96	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	鑫龙冶建设工程有限公司	2020.07.16	2021.07.30	合格			√			
3	12号煤进风行人大巷	锚网索喷	米	298	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	鑫龙冶建设工程有限公司	2020.11.30	2021.07.10	合格			√			
4	12号煤集中轨道运输巷	锚网索喷	米	128	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	鑫龙冶建设工程有限公司	2020.09.17	2021.04.15	合格			√			
5	二水平主排水泵房	锚网索喷	米	101.7	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	鑫龙冶建设工程有限公司	2020.09.01	2021.06.30	合格			√			
6	二水平主要水仓	锚网索喷	米	285.68	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	鑫龙冶建设工程有限公司	2020.10.10	2021.06.15	合格			√			
7	二水平管子道	锚网索喷	米	145.2	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	鑫龙冶建设工程有限公司	2020.09.22	2021.03.10	合格			√			
8	二水平变电所	锚网索喷	米	92.2	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	鑫龙冶建设工程有限公司	2020.10.29	2021.03.25	合格		√	√	√		



山西煤炭运销集团盂县恒泰常顺煤业有限公司矿井延深开采二水平项目已认证单位工程明细表

类别：矿建工程

序号	单位工程名称	工程内容	单位	工程量	设计单位	监理单位	施工单位	开竣工时间		认证等级			抽查等级		工程性质		备注
								开工	竣工	优良	合格	优良	合格	主要	一般		
9	12号煤井底车场	锚网索喷	米	79.82	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	武汉钢铁集团宏信置业发展有限公司	2020.10.23	2021.07.30		合格			√			
10	12号煤无极绳连续牵引车硐室	锚网索喷	米	41	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	鑫龙冶建设工程有限公司	2021.11.22	2021.03.10		合格			√			
11	二水平无极绳连续牵引车硐室	锚网索喷	米	48.02	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	鑫龙冶建设工程有限公司	2021.02.26	2021.06.15		合格			√			
12	15号煤进风行人大巷	锚网索喷	米	999.25	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	鑫龙冶建设工程有限公司	2020.11.27	2022.01.17		合格			√			
13	15号煤集中胶带运输大巷	锚网索喷	米	743.82	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	鑫龙冶建设工程有限公司	2020.08.08	2022.05.01		合格			√			
14	15号煤回风暗斜井及总回风大巷	锚网索喷	米	255.67	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	鑫龙冶建设工程有限公司	2021.05.20	2021.12.31		合格			√			
15	15号煤集中轨道运输大巷	锚网索喷	米	551.79	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	鑫龙冶建设工程有限公司	2020.08.20	2022.05.30		合格		√	√			
16	二水平急救硐室	锚网索喷	米	30.56	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	武汉钢铁集团宏信置业发展有限公司	2021.10.25	2021.12.27		合格			√			

山西煤炭运销集团孟县恒泰常顺煤业有限公司矿井延深开采二水平项目已认证单位工程明细表

类别：矿建工程

序号	单位工程名称	工程内容	单位	工程量	设计单位	监理单位	施工单位	开竣工时间		认证等级		抽查等级		工程性质		备注
								开工	竣工	优良	合格	优良	合格	主要	一般	
17	二水平消防材料库	锚网索喷	m ³	48.64	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	鑫龙冶建设工程有限公司	2021.06.07	2022.02.18	合格			合格	√		
18	二水平永久避难硐室	锚网索喷	米	74.38	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	鑫龙冶建设工程有限公司	2021.10.18	2022.02.08	合格			合格	√		
19	15号煤东西轨道运输巷	锚网索喷	米	1293.73	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	鑫龙冶建设工程有限公司	2022.08.26	2023.06.15	合格			合格	√		
20	15号煤东西回风巷	锚网索喷	米	1325.97	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	鑫龙冶建设工程有限公司	2022.08.26	2023.06.15	合格			合格	√		
21	15号煤东西胶带运输巷	锚网索喷	米	1325.97	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	鑫龙冶建设工程有限公司	2022.08.26	2023.06.15	合格			合格	√		
22	瓦斯抽放管 路钻孔（风井场地）项目	锚网索喷	米	246.18	山西源通煤矿工程设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西地宝能源有限公司	2022.10.21	2022.12.09	合格			合格	√		
23	15号煤大巷间联络巷	锚网索喷	米	180.92	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业集团有限公司	2022.10.20	2023.04.05	合格			合格	√		
24	采区无极绳绞车硐室	锚网索喷	米	35.15	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业集团有限公司	2022.11.16	2023.04.05	合格			合格	√		

山西煤炭运销集团孟县恒泰常顺煤业有限公司矿井延深开采二水平项目已认证单位工程明细表

类别：矿建工程

序号	单位工程名称	工程内容	单位	工程量	设计单位	监理单位	施工单位	开竣工时间		认证等级		抽查等级		工程性质		备注
								开工	竣工	优良	合格	优良	合格	主要	一般	
25	二水平采区水仓及采区排水点	锚网索喷	米	314.36	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业集团有限公司	2022.10.14	2023.05.13		合格			√		
26	制氮气嗣室	锚网索喷	米	57.25	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业集团有限公司	2023.02.25	2023.04.15		合格			√		
27	15号煤层回采工作面顺槽避难所	锚网索喷	米	10.9	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业集团有限公司	2023.02.10	2023.04.05		合格			√		
28	二水平采区变电所	锚网索喷	米	99.07	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业集团有限公司	2022.10.21	2023.02.05		合格			√		
29	15101运输顺槽	锚网索	米	1209.56	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业集团有限公司	2022.09.30	2023.04.17		合格		√	√		
30	15101回风顺槽	锚网索	米	1246.59	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业集团有限公司	2022.09.30	2023.04.27		合格			√		
31	15101开切眼	锚网索	米	200	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业集团有限公司	2023.04.09	2023.06.01		合格			√		
32	15101低位抽放巷	锚网索	米	1100	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业集团有限公司	2022.09.30	2023.05.20		合格			√		

山西煤炭运销集团孟县恒泰常顺煤业有限公司矿井延深开采二水平项目已认证单位工程明细表

类别：矿建工程


序号	单位工程名称	工程内容	单位	工程量	设计单位	监理单位	施工单位	开工时间		认证等级		抽查等级		工程性质		备注
								开始	结束	优良	合格	优良	合格	主要	一般	
33	15101高位抽放巷	锚网索	米	1196	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业集团有限公司	2022.09.30	2023.05.29	合格	合格			主要	一般	



山西煤炭运销集团孟县恒泰常顺煤业有限公司矿井延深开采二水平项目已认证单位工程明细表

类别：安装工程

序号	单位工程名称	工程内容	单位	工程量	设计单位	监理单位	施工单位	开竣工时间		认证等级		抽查等级		工程性质		备注
								开工	竣工	优良	合格	优良	合格	主要	一般	
1	15号煤井下视频监控系统安装	KBA127矿用本安摄像机23台；KDW28-12矿用隔爆兼本安电源23台；	套	1	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业集团有限公司	2023.07.13	2023.07.22	合格	合格		√			
2	15号煤井下消防洒水管道安装	铺设管路25460米	米	25460	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业集团有限公司	2023.06.24	2023.07.18	合格	合格		√			
3	二水平集中轨道巷无极绳绞车设备安装	JWB75BJ矿用无极绳绞车1部 N=75KW L=610m；重锤张紧装置1套	套	1	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业集团有限公司	2023.06.22	2023.07.22	合格	合格			√		
4	采区无极绳绞车设备安装	JWB110BJ矿用无极绳调速机械绞车1部；配套YBK3-315L1-4煤矿井下用隔爆型三相异步电动机1台；	套	1	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业集团有限公司	2023.06.29	2023.07.29	合格	合格			√		
5	15101回风顺槽无极绳连续牵引车设备安装	SQ-120/132P无极绳连续牵引车1部；五轮张紧装置1套；	套	1	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业集团有限公司	2023.07.01	2023.08.01	合格	合格			√		
6	二水平主排水泵房设备安装	MD280-43×7(P)型矿用耐磨多级离心水泵3台；YB3-400-4矿用隔爆型电动机3台；	套	1	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业集团有限公司	2023.06.23	2023.07.22	合格	合格		√			
7	二水平永久避难硐室设备安装	防护密闭系统；气幕喷淋系统；压风系统；供水排水系统；供氧系统；降温除湿系统；空气净化系统；环境监测系统；照明及动力保障系统；生命保障附属系统	套	1	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业集团有限公司	2023.06.25	2023.07.04	合格	合格			√		
8	井下压风管路安装	铺设管路9300米	米	9300	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业集团有限公司	2023.06.24	2023.07.18	合格	合格				√	



山西煤炭运销集团孟县恒泰常顺煤业有限公司矿井延深开采二水平项目已认证单位工程明细表

类别：安装工程

序号	单位名称	工程内容	单位	工程量	设计单位	监理单位	施工单位	开竣工时间		认证等级		抽查等级		工程性质		备注
								开工	竣工	优良	合格	优良	合格	主要	一般	
9	15号煤井下广播通信系统安装	KT425煤矿调度广播通信系统软件1套；KT425.1矿用数字抗噪声扩音站2台；KT425.3矿用数字抗噪声高响度扩音站35台 KJJ660矿用本安型千兆节点交换机2台；KJJ110矿用本安型千兆节点交换机2台；KJJ18矿用本安型千兆节点交换机4台；MGTSY-8B矿用阻燃通信光缆20000米	套	1	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业有限公司	2023.07.13	2023.07.22		合格			√	一般	
10	15号煤井下工业以太环网安装	MD280-43×3(P)型矿用耐磨多级离心水泵3台；YBX3-315L1-4矿用隔爆型电动机3台	套	1	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业有限公司	2023.06.30	2023.07.30		合格			√	一般	
11	15号煤井下作业人员位置监测系统安装	KJ128A矿用井下作业人员位置监测系统软件1套；KJ128A-F人员定位分站6台	套	1	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业有限公司	2023.07.13	2023.07.22		合格			√	一般	
12	二水平采区排水泵房设备安装	KJ70X煤矿安全监控系统软件1套；KJ770-F2(B)矿用本安型监控分站13台；KDM660-24BJ(B)矿用隔爆兼本安型直流稳压电源14台	套	1	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业有限公司	2023.07.13	2023.07.22		合格			√	一般	
13	15号煤安全监控系统安装	KJ219(A)煤炭产量监测系统软件1套；KJ219-F1矿用本安型产量数据采集分站1台	套	1	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业有限公司	2023.07.13	2023.07.22		合格			√	一般	
14	井下主排水管路安装	铺设管路 9300 米	米	5530	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业有限公司	2023.06.24	2023.07.18		合格			√	一般	

山西煤炭运销集团孟县恒泰常顺煤业有限公司矿井延深开采二水平项目已认证单位工程明细表

类别：安装工程

序号	单位名称	工程内容	单位	工程量	设计单位	监理单位	施工单位	开竣工时间		认证等级		抽查等级		工程性质		备注
								2023.06.22	2023.07.06	优良	合格	优良	合格	主要	一般	
16	二水平主变电所设备安装	KBSG-315/10/0.69矿用隔爆型干式变压器2台；PBG-400/10Y矿用隔爆型永磁式高压真空配电装置5台；PBG-100/10Y矿用隔爆型永磁式高压真空配电装置10台	套	1	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业集团有限公司	2023.06.22	2023.07.06	合格	合格	√	√	√		
17	二水平采区变电所设备安装	KBSG-630/10/1.2矿用隔爆型干式变压器2台；PBG-400/10Y矿用隔爆型永磁式高压真空配电装置3台；PBG-200/10Y矿用隔爆型永磁式高压真空配电装置2台；PBG-100/10Y矿用隔爆型永磁式高压真空配电装置8台	套	1	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业集团有限公司	2023.07.01	2023.07.21	合格	合格	√	√	√		
18	15号煤集中胶带运输大巷带式输送机设备安装	DTL100/70/2×200型带式输送机1部 STYB200-3.15-1000×1000(1140)矿用隔爆型三相永磁同步电动机2台；KPZ-1400带式输送机用盘式制动器1台；NJ90-200逆止器1台	套	1	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业集团有限公司	2023.06.22	2023.08.10	合格	合格	√	√	√		
19	15号煤集中转载胶带输送机设备	DTL100/70/2×200型带式输送机1部；STYB200-3.15-1000×1000(1140)矿用隔爆型三相永磁同步电动机2台；KPZ-1400带式输送机用盘式制动器1台；NJ90-200逆止器1台	套	1	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业集团有限公司	2023.06.22	2023.08.10	合格	合格	√	√	√		
20	顺槽带式输送机设备安装	DSJ100/63/2×160型带式输送机1部；STYB160-3.15-1000×1000(1140)矿用隔爆型三相永磁同步电动机2台；KPZ-1400带式输送机用盘式制动器1台	套	1	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业集团有限公司	2023.06.22	2023.08.10	合格	合格	√	√	√		

山西煤炭运销集团孟县恒泰常顺煤业有限公司

山西煤炭运销集团孟县恒泰常顺煤业有限公司矿井延深开采二水平项目已认证单位工程明细表

类别：安装工程

序号	单位名称	工程内容	单位	工程量	设计单位	监理单位	施工单位	开工时间		认证等级		抽查等级		工程性质		备注
								开始	结束	优良	合格	优良	合格	主要	一般	
21	15号煤西股带式输送机设备安装	DTL100/70/110型带式输送机1部；STB110-3.15-1000×1000(1140)矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒1台；KPZ-1400带式输送机用盘式制动器1台 RZY75-28/2500型架空乘人器1部；配套YBK2-315S-6防爆电动机1台；B311VH-71减速机1台；BYWZ3B-315/90电力液压块式制动器1台；1QD-04-37-01联轴器一副	套	1	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业有限公司	2023.06.22	2023.08.10		合格			√		
22	进风行人斜井架空乘人器设备安装	MG300/700-MD交流电牵引采煤机1台；前部刮板输送机(SGZ764/630)1部；后部刮板输送机(SGZ764/630)1部；中部刮板输送机(ZFG5600/20/38)5架；端头液压支架(ZT2×10000/23/45)2组 ZQL2×5000/22/45型超前支架4组；SZZ764/200刮板转载机1部；PLM1000破碎机1台；BRW400/31.5乳化液泵2台、RX400/25乳化液箱1台	套	1	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业有限公司	2023.06.22	2023.08.10		合格		√			
23	15101回采工作面设备安装	ZQL2×5000/22/45型超前支架4组；SZZ764/200刮板转载机1部；PLM1000破碎机1台；BRW400/31.5乳化液泵2台、RX400/25乳化液箱1台	套	1	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业有限公司	2023.06.30	2023.07.25		合格			√		
24	15101回采工作面顺槽设备安装	进风行人斜井空气加热室设备安装	套	1	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业有限公司	2023.06.22	2023.06.29		合格			√		

山西煤炭运销集团孟县恒泰常顺煤业有限公司矿井延深开采二水平项目已认证单位工程明细表

类别：安装工程

序号	单位工程名称	工程内容	单位	工程量	设计单位	监理单位	施工单位	开竣工时间		认证等级		抽查等级		工程性质		备注	
								开工	竣工	优良	合格	优良	合格	主要	一般		
26	井下制氮机设备安装	DTJY-1000-XTT煤矿用碳分子筛制氮装置2套；MLGF19.2/12.5-132G(A)煤矿用螺杆式移动式空气压缩机4台；B100H-20X换热器2台；	套	1	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业集团有限公司	2023.06.25	2023.07.10	合格			合格	✓			
27	黄泥灌浆系统安装	制浆机1套；2PN泥浆泵1台	套	1	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业集团有限公司	2023.06.22	2023.07.18	合格			合格	✓			
28	顺槽临时避难所设备安装	防护密闭系统；照明系统；压风系统；泄压排气系统；气幕喷淋系统；通信联络系统；供水施救系统；生命保障附属系统	套	1	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业集团有限公司	2023.06.22	2023.06.29	合格				合格	✓		
29	瓦斯抽采系统安装	CBF 810-2BG3-1D192+W1水环真空泵2台；YB3-4502-6M高压隔爆型三相异步电动机2台；MIPSF90N减速器2台；IS100-80-160离心清水泵2台；CWG-ZY正压自动放水器1台；CWG-FY负压自动放水器1台；FBQ水封式防爆器2台；DN800防回火及防回气装置各2套；	套	1	山西国辰建设工程勘察设计院有限公司精诚分公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业集团有限公司	2023.06.22	2023.08.10	合格			合格	✓			
30	束管监控系统安装	ZDSG5-Z煤矿多参数束管监测装置主机1套；JSG-7-5智能化数据处理软件1套；U2338C01数据采集转换器1台；JSG5-K矿用本安型采样控制箱1台	套	1	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业集团有限公司	2023.07.23	2023.07.29	合格				合格	✓		
31	15号煤井下动照线网安装	KBSGZY-1000/10矿用隔爆型移动变电站3台；KBSGZY-630/10矿用隔爆型移动变电站5台	套	1	太原明仕达煤炭设计有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山西东禹实业集团有限公司	2023.06.22	2023.07.26	合格				合格	✓		

11

